	®	Nome	Duração	Data de início	Data de fim	Antecessores	31 jul 22 S S D S T	7 a	go 22 S T Q Q S S	14 ago 22	21 ago 22 S D S T Q Q	28 S S D
1		Gerenciamento do Te	77 dias?	02/08/22 00:00	07/12/22 23:00							10 10 12
2	O	Etapa 1	30 dias	02/08/22 00:00	11/09/22 00:00							
3		Concepção	5 dias									
4		Proposta de solução e	8 dias			3						
5		Definição de proposta	7 dias			4						
6	<	Elaboração Inicial do p	7 dias			5						
7		Elaboração do projeto	7 dias			6						
8		início do desenvolvime	7 dias			7						
9		Etapa 2	20 dias	12/09/22 00:00	09/10/22 00:00	2						
10		Continuidade da Elabo	7 dias			8						
11	<	Início do Desenvolvime	6 dias			10						
12		Elaboração do projeto	8 dias			11						
13	<	início do desenvolvime	6 dias			12						
14		Etapa 3	16 dias?	10/10/22 00:00	30/10/22 01:00	9						
15	<	Continuidade do Dese	10 dias?			13						
16	<	Desenvolvimento da a	10 dias?			15						
17	0	Etapa 4	13 dias?	31/10/22 00:00	27/11/22 00:00	14						
18	<	Continuidade do Dese	12 dias?			16						
19		Desenvolvimento da a	1 dia?			18						
20		Etapa 5	2 dias?	28/11/22 23:00	07/12/22 23:00	17						
21		Diagnóstico	1 dia?			19						
22		entrega da solução e a	1 dia?			2;9;14;17;21						



